



FOR ADMINISTRATION USE ONLY

LIFE+ 10 NAT/ /GR/000637.

PROJECT

Project title (max. 120 characters):

Management of the SPA site of Andros Island to achieve a Favourable Conservation Status for its priority species.

Διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της Άνδρου, για την επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης των ειδών πτηνών προτεραιότητας που φιλοξενεί

Project acronym (max. 25 characters): **ANDROSSPA**

The project will be implemented in the following:

Country(ies): **GREECE**

Administrative region(s): **SOUTH AEGEAN (NOTIO AIGAIΟ)**

Expected start date: **01/09/2011**

Expected end date: **31/08/2115**

BENEFICIARIES

Name of the **coordinating** beneficiary (1): **ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ**

Name of the associated beneficiary (2): **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Name of the associated beneficiary (3): **NCC Ltd**

PROJECT BUDGET AND REQUESTED EC FUNDING

Total project budget: **1.805.749 €**

Total eligible project budget: **1.805.749 €**

EC financial contribution requested: **1.354.312 €** (= 75 % of total eligible budget)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Δαπάνες προσωπικού		591.631	32,76%
2. Δαπάνες μετακινήσεων, καυσίμων και διαμονής		184.550	10,22%
3. Δαπάνες εξωτερικής συνδρομής		448.300	24,83%
4. Πάγια αγαθά			
	Υποδομές	0	0
	Εξοπλισμός	307.150	307.150
	Πρωτότυπα	0	0
5. Αγορά γης / μακρόχρονη μίσθωση		20.000	1,11%
6. Δαπάνες αναλωσίμων		75.800	4,20%
7. Άλλα κόστη		70.500	3,90%
8. Διαχειριστικό κόστος		107.818	5,97%
ΣΥΝΟΛΟ		1.805.749	1.805.749
			100%

Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση	1.354.312	75,00%	75,00%
Ιδία συμμετοχή Δήμου Άνδρου	374.211	20,72%	
Συμμετοχή συμπραττόντων αναδόχων	77.226	4,28%	
Άλλος συγχρηματοδότης	0	0,00%	
ΣΥΝΟΛΟ	1.805.749	100,00%	

Προϋπολογισμός ανά δράση και κατηγορία δαπανών, με συμπερίληψη και του διαχειριστικού κόστους

Κωδ. δράσης	Σύντομη ονομασία	1. Προσωπικό	2. Ταξίδια και διαμονή	3. Εξωτερική βοήθεια	4 Εξοπλισμός	Αγορά γης	5. Αναλώσιμα	6. Άλλα κόστη	7. overheads 6,85%	ΣΥΝΟΛΟ
A1	Εκπόνηση του Διαχειριστικού Σχεδίου για τη ΖΕΠ	47.709	8.700	21.500	18.550	0	0	0	6.125	102.584
A2	Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων και προαπαιτούμενων τεχνικών εγγράφων για τις διαχειριστικές δράσεις	30.078	14.500	36.200	6.000	0	1.500	0	5.606	93.884
A3	Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για τη Διαχείριση της ΖΕΠ	2.999	0	15.000	0	0	0	0	1.143	19.142
B1	Μίσθωση γεωργικών εκτάσεων	2.440	0	0	0	20.000	0	0	1.425	23.865
C1	Διαχείριση οικοτόπων φωλιάσματος στις νησίδες: επιχειρήσεις εξάλειψης των αρουραίων	51.535	24.500	24.800	5.500	0	25.800	0	8.391	140.526
C2	Διαχείριση οικοτόπων φωλιάσματος στις νησίδες: έλεγχος του πληθυσμού ασημόγλαρου	45.036	10.750	12.200	4.500	0	11.000	0	5.301	88.788
C3	Διαχείριση οικοτόπων φωλιάσματος στις νησίδες: Βελτίωση της διαθεσιμότητας των ενδιαιτημάτων φωλιάσματος	31.178	18.200	14.200	13.500	0	8.000	0	5.402	90.480
C4	Διαχείριση ενδιαιτημάτων αναζήτησης τροφής του Μαυροπετρίτη (Falco eleonora) και του Σπιζαιτού (Hieraetus fasciatus): Παραδοσιακές καλλιέργειες και προώθηση των πληθυσμών πέρδικας και περιστεριών	18.699	9.000	27.100	59.800	0	15.500	8.500	8.801	147.400
C5	Διαχείριση ενδιαιτημάτων αναζήτησης τροφής του Μαυροπετρίτη: Αποκατάσταση παράκτιων υγροτόπων	17.719	5.500	103.200	0	0	0	0	8.028	134.447

Κωδ. δράσης	Σύντομη ονομασία	1. Προσωπικό	2. Ταξίδια και διαμονή	3. Εξωτερική βοήθεια	4 Εξοπλισμός	Αγορά γης	5. Αναλύσιμα	6. Άλλα κόστη	7. overheads 6,85%	ΣΥΝΟΛΟ
C6	Διαχείριση ενδιαιτημάτων αναζήτησης τροφής των θαλασσοπουλιών: Πιλοτική εγκατάσταση σηματοδύρων αγκυροβόλησης που δεν βλάπτουν τα λιβάδια Ποσειδωνίας σε σημαντικές για τα θαλασσοπούλια περιοχές αναζήτησης τροφής.	15.940	3.000	28.200	0	0	0	0	2.993	50.134
C7	Εκπόνηση διαχειριστικών δράσεων από την Τοπική Ομάδα Διατήρησης	30.998	8.000	26.600	16.000	0	6.000	0	5.562	93.161
C8	Σύσταση και Λειτουργία του Διαχειριστικού Σχήματος για τη ΖΕΠ	33.782	6.800	19.200	0	0	0	0	3.796	63.578
C9	Έναρξη του συστήματος εποπτείας και περιπολίας της ΖΕΠ	71.940	33.000	19.200	159.800	0	3.000	16.000	19.237	322.177
D1	Παραγωγή φυλλαδίων και λευκώματος	6.799	0	0	4.500	0	0	21.000	2.051	34.350
D2	Παραγωγή ντοκιμαντέρ για το πρόγραμμα	1.325	0	15.000	9.500	0	500	0	1.672	27.997
D3	Παραγωγή Ιστοσελίδας του προγράμματος	3.975	0	20.000	0	0	0	0	1.522	25.497
D4	Λειτουργία Εκθεσιακού Χώρου στο Δημοτικό Κέντρο Επισκεπτών στο Κόρθι	12.099	0	10.000	5.000	0	2.500	0	1.880	31.479
D5	Παραγωγή υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και υλοποίηση εκστρατείας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης	3.975	2.000	8.000	0	0	0	16.500	1.935	32.410
D6	Συναντήσεις φορέων για την προώθηση του προγράμματος	6.590	4.000	0	0	0	0	2.500	831	13.921
D7	Προώθηση του προγράμματος στα ΜΜΕ και Δελτία Τύπου	7.950	3.200	0	0	0	0	0	708	11.858
D8	Συνέδριο ολοκλήρωσης του έργου	8.565	6.300	0	0	0	0	5.000	1.261	21.126

Κωδ. δράσης	Σύντομη ονομασία	1. Προσωπικό	2. Ταξίδια και διαμονή	3. Εξωτερική βοήθεια	4. Εξοπλισμός	Αγορά γης	5. Αναλύσιμα	6. Άλλα κόστη	7. overheads 6,85%	ΣΥΝΟΛΟ
	LIFE+ Φύση									
D9	Παραγωγή και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων για την προώθηση του προγράμματος	1.325	0	2.500	0	0	0	0	243	4.068
D10	Εκπόνηση εκλαϊκευμένης αναφοράς για το πρόγραμμα	1.325	0	0	0	0	0	1.000	148	2.473
E1	Συνολική Διαχείριση/Συντονισμός του Προγράμματος	76.172	5.100	35.800	0	0	0	0	7.434	124.507
E2	Παρακολούθηση της προόδου του προγράμματος	55.096	22.000	9.600	4.500	0	2.000	0	5.918	99.114
E3	Δικτύωση	6.380	0	0	0	0	0	0	405	6.785
E4	Σχεδιασμός για μετά το πρόγραμμα LIFE / Το «Μετά το πρόγραμμα - Σχέδιο Διατήρησης»	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		591.631	184.550	448.300	307.150	20.000	75.800	70.500	107.818	1.805.749

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος έργου: Διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της Άνδρου με σκοπό την επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης 4 ειδών πτηνών προτεραιότητας.

Στόχοι του προγράμματος:

Το παρόν έργο στοχεύει στην εφαρμογή μέτρων διατήρησης για την άμεση προστασία 4 ειδών πτηνών προτεραιότητας στην ΖΕΠ της Άνδρου. Ο γενικός στόχος είναι να προταθεί, να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει δοκιμαστικά σε επιχειρησιακή κλίμακα, ένα καλά δομημένο, αποτελεσματικό, κοινωνικά αποδεκτό και οικονομικά βιώσιμο Σύστημα Διαχείρισης της ΖΕΠ. Το Σύστημα αυτό πρέπει να είναι ικανό να συντονίζει τις δραστηριότητες των αρμόδιων αρχών στο χώρο της ΖΕΠ και να υλοποιήσει τα βασικά μέτρα διαχείρισης, δηλαδή τα μέτρα που θεωρούνται απολύτως αναγκαία για την επίτευξη της ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης των ειδών προτεραιότητας στην ΖΕΠ.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα, διάρκειας 48 μηνών έχει ως πρωταρχικό στόχο να παράγει βασικά εργαλεία διαχείρισης και υποδομής της ΖΕΠ, με πρώτο από αυτά το Σχέδιο Διαχείρισης της ΖΕΠ που θα προδιαγράψει το καθεστώς διαχείρισής της και τα αναγκαία διαχειριστικά μέτρα που πρέπει να υλοποιηθούν σε ορίζοντα πενταετίας. Με βάση το Σχέδιο Διαχείρισης θα εφαρμοστούν στοχευμένες δράσεις για τη μακροπρόθεσμη διαχείριση της ΖΕΠ της Άνδρου, και την άμεση προστασία του Μαυροπετρίτη (*Falco eleonorae* *), του σπιζαετού (*Hieraaetus fasciatus* *), του αιγαιόγλαρου (*Larus audouinii* *) και του Θαλασσοκόρακα (*Phalacrocorax aristotelis desmarestii* *). Τα αποτελέσματα αυτών των δράσεων αναμένεται να οδηγήσουν σε σημαντική βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των 4 ειδών προτεραιότητας στη ΖΕΠ της Άνδρου. Οι δράσεις που θα εφαρμοστούν θα επικεντρωθούν στις πλέον άμεσες απειλές που αντιμετωπίζουν τα είδη προτεραιότητας στα ενδιαιτήματα αναπαραγωγής και τροφοληψίας τους. Οι δράσεις που προβλέπονται είναι σύμφωνες με τις κατευθυντήριες γραμμές και προτεραιότητες που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Birdlife International, στα Διεθνή Σχέδια Δράσης Ειδών για τα 4 είδη-στόχους. Μια εκτεταμένη εκστρατεία ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού και των εμπλεκόμενων φορέων προβλέπεται να ακολουθήσει τις δράσεις διαχείρισης, για τη διάδοση της προσέγγισης του έργου και των αποτελεσμάτων στην τοπική κοινωνία, τους επισκέπτες και το ευρύ κοινό.

Περιοχή του έργου είναι η πρόσφατα συσταθείσα ΖΕΠ, "Άνδρος: Κεντρικό και νότιο τμήμα, γύρω νησίδες και παράκτια Θαλάσσια Ζώνη», που έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 με κωδικό GR4220028, η οποία περιλαμβάνει χερσαίους και παράκτιους οικοτόπους καθώς και παράκτιες θαλάσσιες περιοχές της Άνδρου και των γύρω νησίδων. Η ΖΕΠ φιλοξενεί 182 αναπαραγωγικά ζευγάρια μαυροπετρίτη, 2-3 ζευγάρια σπιζαετού, πάνω από 60 ζευγάρια θαλασσοκόρακα και 25-30 ζευγάρια αιγαιόγλαρου. Οι στοχευμένες δράσεις διατήρησης για τη βελτίωση των ενδιατημάτων αναπαραγωγής και τροφοληψίας των ειδών αυτών που θα υλοποιηθούν από το πρόγραμμα, σε συνδυασμό με το Σχέδιο Διαχείρισης της ΖΕΠ, θα δημιουργήσουν άμεσα και έμμεσα καθώς και μακροπρόθεσμα οφέλη στους τοπικούς

πληθυσμών των ειδών-στόχων. Παράλληλα, η ευαισθητοποίηση του κοινού καθώς και η εκστρατεία επικοινωνίας θα έχουν θετική επίδραση στο σύνολο του πληθυσμού τους και στους βιοτόπους τους στην περιοχή του έργου.

Το έργο θα υλοποιηθεί από το Δήμο Άνδρου, σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και την εταιρεία συμβούλων περιβαλλοντικού σχεδιασμού NCC.ΕΠΕ. Το έργο αποτελεί το προϊόν τριετούς προσπάθειας και σχεδιασμού για τη διατήρηση του τόπου. Στα προηγούμενα 2 έτη, η πρόταση υποβλήθηκε στην Επιτροπή και κρίθηκε ως μη επιλέξιμη για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Life, λόγω του ότι ο τόπος δεν είχε ακόμη θεσμοθετηθεί ως ΖΕΠ. Το εμπόδιο αυτό ξεπεράστηκε στις αρχές του 2010, με την επίσημη θεσμοθέτηση της ΖΕΠ της Άνδρου. Υπάρχει μεγάλη τοπική υποστήριξη του έργου και υψηλές προσδοκίες για την υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων διατήρησης των ειδών και των ενδιαιτημάτων τους.

Οι συμπράττοντες φορείς διαθέτουν ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση των δράσεων διατήρησης και προστασίας των ειδών στόχων του προγράμματος Life. Αυτή η εμπειρία θα χρησιμοποιηθεί για να αντιμετωπίσει τα ακόλουθα προβλήματα διατήρησης:

1. Την μέχρι σήμερα έλλειψη σχεδιασμού για τη διαχείριση της ΖΕΠ, καθώς και μιας ενιαίας προσέγγισης σε ότι αφορά τη διατήρηση της περιοχής
2. Τη θηρευτική πίεση ειδών εισβολέων όπως ο μαύρος αρουραίος (*Rattus rattus*) στα αυγά και τους νεοσσούς των ειδών στόχων στις θέσεις αναπαραγωγής τους στις νησίδες της ΖΕΠ.
3. Την πίεση που ασκεί στους τοπικούς πληθυσμούς του αιγαιόγλαρου και του θαλασσοκόρακα, ο Ασημόγλαρος (*Larus michahellis*), ανθρωπόφιλο είδος που έχει αυξηθεί σημαντικά στην χώρα μας αλλά και στην περιοχή της Άνδρου, τρεφόμενο κυρίως σε ανοικτούς σκουπιδότοπους. Η πίεση αυτή ασκείται τόσο μέσω της θήρευσης των αυγών και νεοσσών των προστατευόμενων ειδών, όσο και εξαιτίας του ανταγωνισμού τους με τον ασημόγλαρο για τροφικούς πόρους.
4. Την έλλειψη επαρκών και κατάλληλων βιοτόπων φωλιάσματος για τα είδη που αναπαράγονται στις νησίδες.
5. Τη μείωση και εγκατάλειψη των παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών σε περιθωριακές εκτάσεις και αναβαθμίδες, καθώς και την υποβάθμιση των παράκτιων υγροτόπων της Άνδρου, απειλές που προκαλούν μείωση στη διαθεσιμότητα των εντόμων και την γενικότερη υποβάθμιση του βιοτόπου τροφοληψίας του μαυροπετρίτη.
6. Την έλλειψη προστασίας και διαχείρισης των περιοχών αναπαραγωγής και τροφοληψίας του σπιζαετού, πρόβλημα που επιτείνεται από τη μειωμένη διαθεσιμότητα των βασικών θηράματων του, της πέρδικας και των περιστερών.
7. Τη κλιματική αλλαγή που απειλεί τη διαθεσιμότητα τροφής και την ποιότητα των ενδιαιτημάτων τροφοληψίας του μαυροπετρίτη και του σπιζαετού.
8. Την υποβάθμιση της κύριων περιοχών τροφοληψίας των θαλασσοπουλιών, λόγω ανθρωπίνων δραστηριοτήτων όπως η παράνομη αλιεία και η ανεξέλεγκτη αγκυροβόληση σκαφών, που οδηγούν σε καταστροφή των λιβαδιών Ποσιδωνίας, με αποτέλεσμα τη μειωμένη ποικιλία και αφθονία των θηραμάτων των θαλασσοπουλιών.
9. Η έλλειψη ενημέρωσης ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις απειλές και τη διατήρηση των ειδών στόχων και των βιοτόπων τους καθώς για τη σημασία του

δικτύου Natura 2000, έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη δημόσιας υποστήριξης και συμμετοχής στις δράσεις διατήρησής τους.

Οι απειλές και τα προβλήματα που περιγράφηκαν ανωτέρω, θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά σε μια σειρά δράσεων που υλοποιούνται από την συνεργασία των εταιρών στα πλαίσια του προγράμματος.

Οι δράσεις και τα μέσα που προβλέπονται στο έργο

- ✓ Εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης της ΖΕΠ, επιχειρησιακού σχεδίου δράσης και τεχνικών μελετών για τις προβλεπόμενες διαχειριστικές δράσεις διατήρησης. Περιλαμβάνονται τα σχέδια δράσης των ειδών στόχων, σχέδια παρακολούθησης, σχέδια επιτήρησης - φύλαξης και σχέδια διάχυσης αποτελεσμάτων, χαρτογράφηση ευαισθησίας, δημιουργία επιθυμητών τιμών αναφοράς για τους πληθυσμούς των 4 ειδών στόχων στην ΖΕΠ, προκειμένου να επιτευχθεί ικανοποιητική κατάσταση διατήρησής τους.
- ✓ Παραγωγή μελέτης σκοπιμότητας για τη διαχείριση της ΖΕΠ, που θα προσδιορίσει τις βασικές παραμέτρους για τη μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα του προτεινόμενου σχεδίου διαχείρισης της ΖΕΠ, και να προτείνει ρεαλιστικά σενάρια εξεύρεσης των απαραίτητων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων για την υλοποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης.
- ✓ Διαχείριση των ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής για τα είδη πτηνών που φωλιάζουν σε νησίδες, καθώς επίσης και εξάλειψη αρουραίων σε επιλεγμένες αποικίες του Μαυροπετρίτη, του Αιγαιόγλαρου και του θαλασσοκόρακα, καθώς και έλεγχο του τοπικού πληθυσμού του Ασημόγλαρου για τον μετριασμό της θήρευσης των αυγών / νεοσσών και τον ανταγωνισμό για τροφή, ώστε να αυξηθεί η αναπαραγωγική επιτυχία των ειδών στόχων.
- ✓ Τοποθέτηση συστάδων αυτοφυούς θαμνώδους βλάστησης και δημιουργία τεχνητών φωλιών για τα είδη πουλιών που αναπαράγονται στις νησίδες, για να αυξηθεί η φέρουσα ικανότητα του συγκεκριμένου βιοτόπου και να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε αυτόν.
- ✓ Εντοπισμός, διαχείριση και προστασία των κύριων ενδιαιτημάτων τροφοληψίας του Αιγαιόγλαρου και του Θαλασσοκόρακα και εγκατάσταση σημαδούρων αγκυροβόλησης σκαφών που δεν βλάπτουν τα λιβάδια Ποσειδωνίας.
- ✓ Αναγνώριση των σημαντικών χερσαίων περιοχών αναζήτησης τροφής του μαυροπετρίτη, αναζωογόνηση των γεωργικών πρακτικών σε εγκαταλειμμένους αγρούς που θα νοικιαστούν από τον Δήμο Άνδρου στο πλαίσιο του προγράμματος, για την αύξηση της αφθονίας των εντόμων, δημιουργία μικρών υδατοσυλλογών και περιορισμένης κλίμακας παρεμβάσεις προστασίας- αποκατάστασης των παράκτιων υγροτόπων, για την αύξηση της διαθεσιμότητας νερού και της ποιότητας των ενδιαιτημάτων των εντόμων που αποτελούν τροφή του Μαυροπετρίτη.
- ✓ Διαχείριση των πληθυσμών της νησιωτικής πέρδικας (*Alectoris chukar*) και των περιστεριών (*Columba spp.*) μέσω της καλλιέργειας εγκαταλειμμένων αγρών, παρεμβάσεων βελτίωσης του βιοτόπου τους και αναζωογόνησης των παραδοσιακών περιστερώνων για την αύξηση της διαθεσιμότητας της τροφής του σπιζαετού.

- ✓ Εγκατάσταση και πιλοτική λειτουργία στο πλαίσιο του προγράμματος της Επιτροπής Διαχείρισης ΖΕΠ, η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους του Δήμου Άνδρου και τοπικών φορέων και υπηρεσιών και θα υποστηρίζεται σε θέματα λειτουργίας από το πρόγραμμα.
- ✓ Πιλοτική διετής λειτουργία του προγράμματος επιτήρησης-φύλαξης της ΖΕΠ, με τεχνικά μέσα (εξοπλισμένο πολυεστερικό σκάφος και αυτοκίνητο 4x4) και προσωπικό του προγράμματος.
- ✓ Υλοποίηση μιας εκτεταμένης και καλά εστιασμένης εκστρατείας ευαισθητοποίησης του κοινού, με βάση σχέδιο επικοινωνίας που θα εστιάζεται σε διάφορες κοινωνικές ομάδες στόχους, για τη διατήρηση των ειδών προτεραιότητας καθώς και για την προώθηση του δικτύου Natura 2000 και των προστατευόμενων περιοχών της Άνδρου. Η εκστρατεία θα περιλαμβάνει δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ειδικές εκδόσεις, ντοκιμαντέρ, μόνιμο χώρο ενημέρωσης, συναντήσεις των ενδιαφερομένων, προώθηση του προγράμματος σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, συναντήσεις σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ενημερωτικές τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων, και εκτεταμένη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο.
- ✓ Οργάνωση συναντήσεων εργασίας και συνεδρίου που αφορούν συγκεκριμένες δράσεις διατήρησης και διαχείρισης της ΖΕΠ.
- ✓ Η συνολική λειτουργία του έργου θα διευκολυνθεί με την προσεκτική και αυστηρή διαχείριση του έργου, και την τακτική λειτουργία της Ομάδας Διοίκησης Έργου που θα συσταθεί από τον Δήμο Άνδρου και τους εταίρους του έργου, για τον συντονισμό και την παρακολούθηση των δράσεων του προγράμματος.
- ✓ Πρόγραμμα επιστημονικής παρακολούθησης που θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων στους πληθυσμούς και τα ενδιαίτημα των ειδών στόχων και θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των δράσεων του έργου.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

- ✓ Καλά δομημένη και αποτελεσματική διαχείριση του έργου για να εξασφαλιστεί η ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία και εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης.
- ✓ Παραγωγή του Σχεδίου Διαχείρισης ΖΕΠ, σχεδίων δράσης για τα 4 είδη στόχους, σχεδίου παρακολούθησης, σχεδίου επιτήρησης - φύλαξης, σχεδίου επικοινωνίας, καθώς και γεωγραφικής βάσης δεδομένων με πληροφορίες για τα 4 είδη, τους βιοτόπους τους και τη ΖΕΠ, συμβατής με τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών.
- ✓ Ίδρυση και πιλοτική λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης της ΖΕΠ και του προγράμματος επιτήρησης - φύλαξης.
- ✓ Ολοκληρωτική εξάλειψη των ειδών εισβολέων (αρουραίων), από τουλάχιστον 5 αποικίες του Μαυροπετρίτη, του Αιγαιόγλαρου και του Θαλασσοκόρακα.
- ✓ Έλεγχος του πληθυσμού του ασημόγλαρου σε τουλάχιστον 3 αποικίες του σε νησίδες γύρω από την Άνδρο που επηρεάζουν τον Αιγαιόγλαρο.
- ✓ Κατασκευή τουλάχιστον 200 τεχνητών φωλιών και φύτευση 100 ενδημικών θάμνων για την βελτίωση της διαθεσιμότητας περιοχών φωλιάσματος του Μαυροπετρίτη και του Θαλασσοκόρακα.
- ✓ Αναζωογόνηση των καλλιεργειών σε τουλάχιστον 10 εκτάρια (ha), σε χώρους με αναβαθμίδες και εγκαταλειμμένες καλλιέργειες, που θα νοικιαστούν από τον Δήμο Άνδρου, καλλιέργεια παραδοσιακών τοπικών ποικιλιών και ανακαίνιση-

εγκατάσταση 3 περιστερώνων για την αύξηση της διαθεσιμότητας της τροφής του μαυροπετρίτη και του σπιζαετού.

- ✓ Δημιουργία τοπικού κέντρου πρώτων βοηθειών για την άγρια ζωή, σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση ANIMA.
- ✓ Δημιουργία 15 μικρών υδατοσυλλογών για την άγρια ζωή, και παρεμβάσεις αποκατάστασης -διαχείρισης 5 εκταρίων παράκτιων υγροτόπων για να αυξηθεί η αφθονία της τροφής των δύο αρπακτικών ειδών πτηνών.
- ✓ Εγκατάσταση και προώθηση της χρήσης σημαδούρων αγκυροβόλησης που δεν βλάπτουν τα λιβάδια Ποσειδωνίας και οριοθέτηση των περιοχών εποχιακής ρύθμισης της αλιείας.
- ✓ Συνολική βελτίωση της ευαισθητοποίησης του κοινού μεταξύ των κατοίκων, των επισκεπτών και των διαφόρων ομάδων ενδιαφέροντος και φορέων για τη διατήρηση των 4 ειδών πτηνών στην περιοχή της ΖΕΠ Άνδρου.